SRPEN 2011
1. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.
2. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.
3. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.
4. skupina
Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončila řádně 1 účastnice.
5. skupina
V aktivitě Zaměstnání bez dotace pokračuje 1 účastnice z předchozího měsíce.
6. skupina
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončila řádně s osvědčením 1 účastnice.
Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončil řádně 1 účastník. 1 účastnice do aktivity nastoupila a pokračuje v ní.
7. skupina
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončilo řádně s osvědčením 16 účastníků, 3 účastníci ukončili aktivitu předčasně, 2 účastníci ukončili aktivitu řádně bez osvědčení.
Aktivitu specifická rekvalifikace ukončili řádně s osvědčením 2 účastníci a 1 účastnice ukončila aktivitu řádně bez osvědčení.
V aktivitě zaměstnání bez dotace pokračuje 1 účastnice z předchozího měsíce.
Plnění cílů celkově:
· Cíl 1: do projektu vstoupilo 242 osob
· Cíl 2: do aktivit vstoupilo 703 osob
· Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 638 osob
 

V měsíci srpnu byly ukončeny všechny vzdělávací aktivity účastníků projektu a dobíhají aktivity zaměstnání a 6-ti týdenní lhůta pro vyhledávání zaměstnání. 2 účastníkům byla předčasně ukončena účast v projektu z vážných zdravotních důvodů.
ČERVENEC 2011

1. skupina 

Všichni účastníci účast v projektu již ukončili. 

2. skupina 

Všichni účastníci účast v projektu již ukončili. 

3. skupina 

Všichni účastníci účast v projektu již ukončili. 

4. skupina 

V aktivitě Zaměstnání bez dotace pokračuje 1 účastnice z předchozího měsíce. 

5. skupina 

V aktivitě Zaměstnání bez dotace pokračuje 1 účastnice z předchozího měsíce a 1 účastník ukončil aktivitu řádně. 

6. skupina 

Do aktivity Výuka výpočetní techniky nastoupila 1 účastnice a nadále v aktivitě pokračuje. 
Aktivitu Specifická rekvalifikace ukončili řádně s osvědčením 4 účastníci. 
Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončily řádně 2 účastnice. 1 účastník v aktivitě pokračuje z předchozího měsíce. 

7. skupina 

Aktivitu Neprofesní školení ukončilo 25 účastníků řádně s osvědčením, jedna účastnice aktivitu ukončila řádně bez osvědčení z důvodu nesplnění 80% docházky. 
Do aktivity Výuka výpočetní techniky vstoupilo 22 účastníků, 1 účastnice ukončila aktivitu předčasně z vážných zdravotních důvodů, v aktivitě pokračuje 21 účastníků. 
Do aktivity specifická rekvalifikace nastoupili 3 účastníci a nadále v aktivitě pokračují. 
Do aktivity zaměstnání bez dotace nastoupila 1 účastnice a nadále v aktivitě pokračuje. 

Plnění cílů celkově: 
· Cíl 1: do projektu vstoupilo 242 osob
· Cíl 2: do aktivit vstoupilo 703 osob
· Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 619 osob

V měsíci červenci probíhaly aktivity projektu bez problémů. Během měsíce července byla předčasně ukončena účast v projektu 3 účastníkům z vážných zdravotních důvodů. 
ČERVEN 2011

1. skupinaVšichni účastníci účast v projektu již ukončili.
2. skupina

Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.
3. skupina

Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.

4. skupina

Aktivitu Specifická rekvalifikace ukončila 1 účastnice řádně s osvědčením.

Aktivitu Zaměstnání bez dotace řádně ukončila 1 účastnice. 1 účastnice pokračuje v aktivitě z předchozího měsíce.
5. skupina

Aktivitu Specifická rekvalifikace ukončila 1 účastnice řádně bez osvědčení z důvodu nesložení závěrečné zkoušky.
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončil řádně 1 účastník.

V aktivitě Zaměstnání bez dotace pokračuje 1 účastnice z předchozího měsíce a 2 účastníci ukončili aktivitu řádně. 1 účastnice do aktivity nastoupila a pokračuje v ní.
6. skupina

V aktivitě Specifická rekvalifikace pokračují 4 účastníci z předchozího měsíce. 1 účastnice ukončila aktivitu řádně s osvědčením, 1 účastnice ukončila aktivitu bez osvědčení z důvodu nesložení závěrečné zkoušky.

Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončila řádně 1 účastnice. 3 účastníci v aktivitě pokračují z předchozího měsíce.
7. skupina

Do aktivity Motivační část vstoupilo 28 účastníků. Všichni účastníci aktivitu ukončili řádně s osvědčením.

Do aktivity Neprofesní školení nastoupilo 27 účastníků, jedna účastnice aktivitu ukončila předčasně z důvodu nástupu do zaměstnání. V aktivitě nadále pokračuje 26 účastníků.
Plnění cílů celkově:

Cíl 1: do projektu vstoupilo 242 osob

Cíl 2: do aktivit vstoupilo 677 osob

Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 590 osob
V měsíci červnu probíhaly aktivity projektu bez problémů.
KVĚTEN 2011

1. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.

2. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.

3. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.

4. skupina
Do aktivity Specifická rekvalifikace nastoupila 1 účastnice a pokračuje v ní. 1 účastnice ukončila aktivitu řádně s osvědčením. 
Aktivitu Zaměstnání bez dotace řádně ukončila 1 účastnice. 1 účastnice do aktivity nastoupila a pokračuje v ní. 1 účastnice pokračuje v aktivitě z předchozího měsíce.

5. skupina
Do aktivity Specifická rekvalifikace nastoupila 1 účastnice a pokračuje v ní. 1 účastnice aktivitu ukončila řádně s osvědčením.
Aktivitu Praxe u zaměstnavatele ukončila řádně s potvrzením 1 účastnice.
V aktivitě Zaměstnání s dotací pokračuje z předchozího měsíce 1 účastník.
V aktivitě Zaměstnání bez dotace pokračují 3 účastníci z předchozího měsíce. 2 účastnice ukončily aktivitu řádně.

6. skupina
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončily 2 účastnice řádně s osvědčením.
Do aktivity Specifická rekvalifikace vstoupila 1 účastnice a nadále v ní pokračuje, 5 účastníků v aktivitě pokračuje z předchozího měsíce. 2 účastníci ukončili aktivitu řádně s osvědčením.
Aktivitu Praxe u zaměstnavatele ukončila řádně s potvrzením 1 účastnice.
Do aktivity Zaměstnání bez dotace vstoupil 1 účastník a nadále v ní pokračuje. 3 účastnice v aktivitě pokračují z předchozího měsíce, 2 účastnice ukončily aktivitu řádně.



Plnění cílů celkově:
Cíl 1: do projektu vstoupilo 214 osob
Cíl 2: do aktivit vstoupilo 622 osob
Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 560 osob



V měsíci květnu byla ukončena účast v projektu z vážných zdravotních důvodů dvěma účastníkům, a to na základě jejich písemné žádosti.
DUBEN 2011 

1. skupina 
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili. 

2. skupina 
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili. 

3. skupina 
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili. 

4. skupina 
V aktivitě Specifická rekvalifikace pokračuje z předchozího měsíce 1 účastnice. 5 účastníků ukončilo aktivitu řádně s osvědčením. 
Aktivitu Zaměstnání bez dotace řádně ukončil 1 účastník. 2 účastnice v aktivitě pokračují z předchozího měsíce. 

5. skupina 
Do aktivity Ergodiagnostika nastoupil 1 účastník a řádně aktivitu dokončil. 
Do aktivity Specifická rekvalifikace nastoupila 1 účastnice a pokračuje v ní. 7 účastníků aktivitu ukončilo řádně s osvědčením. 
V aktivitě Praxe u zaměstnavatele pokračuje z předchozího měsíce 1 účastnice. 
V aktivitě Zaměstnání s dotací pokračuje z předchozího měsíce 1 účastník. 
Do aktivity Zaměstnání bez dotace nastoupili 2 účastníci a pokračují v ní. 4 účastnici v aktivitě pokračují z předchozího měsíce. 

6. skupina 
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončili 2 účastníci řádně s osvědčením, 1 účastník ukončil aktivitu řádně bez osvědčení z důvodu nesložení závěrečné zkoušky a 1 účastnice ukončila aktivitu předčasně z důvodu nástupu do zaměstnání. 2 účastnice v aktivitě pokračují z předchozího měsíce. 
Do aktivity Specifická rekvalifikace vstoupil 1 účastník a nadále v ní pokračuje, 6 účastníků v aktivitě pokračuje z předchozího měsíce. 1 účastnice ukončila aktivitu řádně s osvědčením. 
V aktivitě Praxe u zaměstnavatele pokračuje z předchozího měsíce 1 účastnice. 
Do aktivity Zaměstnání bez dotace vstoupily 2 účastnice a nadále v ní pokračují. 3 účastnice v aktivitě pokračují z předchozího měsíce. 



Plnění cílů celkově: 
Cíl 1: do projektu vstoupilo 214 osob 
Cíl 2: do aktivit vstoupilo 619 osob 
Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 554 osob 

Během měsíce dubna se nevyskytly žádné problémy při realizaci projektu.
BŘEZEN 2011

1. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.
2. skupina
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončila řádně jedna účastnice.
3. skupina
Všichni účastníci účast v projektu již ukončili.
4. skupina
V aktivitě Specifická rekvalifikace pokračuje 5 účastníků, 1 účastnice do aktivity nastoupila, 6 účastníků ukončilo aktivitu řádně s osvědčením. 
Aktivitu Zaměstnání bez dotace předčasně ukončili 3 účastníci, 2 účastníci v aktivitě pokračují, 1 účastnice do aktivity nastoupila. 
5. skupina
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončil řádně s osvědčením 1 účastník. 
Do aktivity Specifická rekvalifikace nastoupil 1 účastník a pokračuje v ní. 6 účastníků v aktivitě pokračuje z předchozího měsíce. 8 účastníků aktivitu ukončilo řádně s osvědčením.
Do aktivity Praxe u zaměstnavatele nastoupila 1 účastnice.
Do aktivity Zaměstnání z dotací nastoupil  účastník a pokračuje v ní.
Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončil 1 účastník ze zdravotních důvodů. 2 účastníci do aktivity nastoupili a pokračují v ní, 2 účastnice v aktivitě pokračují z předchozího měsíce.
6. skupina
Aktivitu Neprofesní školení ukončilo 22 účastníků, z toho 19 účastníků ukončilo aktivitu řádně s osvědčením a 3 účastníci ukončili řádně bez osvědčení z důvodu nesplnění 80% docházky.
Do aktivity Bilanční diagnostika vstoupily 4 účastnice a řádně aktivitu ukončily.
Do aktivity Výuka výpočetní techniky vstoupilo 9 účastníků, 6 účastníků v aktivitě pokračuje, 2 účastnice ukončily aktivitu předčasně z důvodu nástupu do zaměstnání, 1 účastník ukončil aktivitu předčasně z důvodu nemoci.
Do aktivity Specifická rekvalifikace vstoupilo 7 účastníků a pokračují v ní.
Do aktivity Praxe u zaměstnavatele nastoupila 1 účastnice a pokračuje v ní.
Do aktivity Zaměstnání bez dotace vstoupila v březnu 1 účastnice a nadále v ní pokračuje. 2 účastnice v aktivitě pokračují z předchozího měsíce.
Plnění cílů celkově:
Cíl 1: do projektu vstoupilo 214 osob
Cíl 2: do aktivit vstoupilo 616 osob
Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 538 osob
Cíl 4: a) 50 osob se zaměstnalo na NVPM, z toho 16 míst bez dotace
        b) 16 osob se zaměstnalo dle typu B2 – ostatní
Cíl 5: 46 osob pokračuje v zaměstnání déle než 3 měsíce
U jedné účastnice byla ukončena účast v projektu sankčně z důvodu neplnění si svých studijních či výcvikových povinností stanovených CDV.
ÚNOR 2011
1. skupina
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončila řádně 1 účastnice.

2. skupina
V aktivitě Zaměstnání s dotací pokračuje 1 účastnice.

3. skupina
Všichni účastníci již ukončili účast v projektu.

4. skupina
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončili řádně s osvědčením 3 účastníci.

V aktivitě Specifická rekvalifikace pokračuje 11 účastníků, 1 účastník ukončil aktivitu řádně s osvědčením. 

Aktivitu Zaměstnání bez dotace předčasně ukončil 1 účastník, 4 účastníci v aktivitě pokračují, 1 účastnice do aktivity nastoupila. 

5. skupina
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončilo řádně s osvědčením 6 účastníků. Do aktivity vstoupil 1 účastník a nadále v ní pokračuje.

Do aktivity Specifická rekvalifikace nastoupil 1 účastník a pokračuje v ní. 13 účastníků v aktivitě pokračuje. 7 účastníků aktivitu ukončilo řádně s osvědčením.

Aktivitu Praxe u zaměstnavatele ukončil řádně 1 účastník.

Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončila řádně 1 účastnice. 3 účastníci do aktivity nastoupili.

6. skupina
Do aktivity Neprofesní školení vstoupilo 23 účastníků. V aktivitě pokračuje 22 účastníků, jedna účastnice ukončila aktivitu předčasně z důvodu zaměstnání.

Do aktivity Zaměstnání bez dotace vstoupily 2 účastnice a pokračují v ní.

Plnění cílů celkově:
Cíl 1: do projektu vstoupilo 214 osob

Cíl 2: do aktivit vstoupilo 594 osob

Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 500 osob

Cíl 4: a) 48 osob se zaměstnalo na NVPM, z toho 15 míst bez dotace

b) 14 osob se zaměstnalo dle typu B2 – ostatní

Cíl 5: 42 osob pokračuje v zaměstnání déle než 3 měsíce

Dva účastníci jsou v dlouhodobé pracovní neschopnosti, která trvá déle než dva měsíce. U jednoho účastníka byla ukončena sankčně účast v projektu.

LEDEN 2011
 


1. skupina
V aktivitě Zaměstnání s dotací pokračuje 1 účastnice.
2. skupina
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončilo řádně 7 účastníků.
Aktivitu zaměstnání bez dotace řádně ukončila 1 účastnice.
3. skupina
Všichni účastníci již ukončili účast v projektu.
4. skupina
Do aktivity Výuka výpočetní techniky nastoupili 4 účastníci. Jeden účastník ukončil aktivitu předčasně z důvodu neomluvené absence.
Aktivitu Specifická rekvalifikace zahájilo 9 účastníků, 4 účastníci ukončili aktivitu řádně s osvědčením, 3 účastnice ukončily aktivitu předčasně z důvodu nemoci. 
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončily řádně 2 účastnice.
Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončila řádně 1 účastnice, 3 účastníci do aktivity nastoupili. 
5. skupina
Aktivitu Neprofesní školení ukončilo 30 účastníků řádně s osvědčením. 3 účastnice ukončily aktivitu bez osvědčení z důvodu nesplnění 80% povinné docházky.
Do aktivity Bilanční diagnostika nastoupili a ukončili úspěšně 3 účastníci.
Do aktivity Výuka výpočetní techniky nastoupilo 6 účastníků.
Do aktivity Specifická rekvalifikace nastoupilo celkem 20 účastníků.
Do aktivity Praxe u zaměstnavatele nastoupil 1 účastník.
Aktivitu Zaměstnání bez dotace ukončili předčasně 2 účastníci z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Jeden účastník do aktivity nastoupil.
6. skupina
Do aktivity Motivační část vstoupilo a ukončilo řádně 24 účastníků.

Plnění cílů celkově:
Cíl 1: do projektu vstoupilo 214 osob
Cíl 2: do aktivit vstoupilo 569 osob
Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 483 osob
Cíl 4: a) 47 osob se zaměstnalo na NVPM, z toho 14 míst bez dotace
        b) 9 osob se zaměstnalo dle typu B2 – ostatní
Cíl 5: 40 osob pokračuje v zaměstnání déle než 3 měsíce
PROSINEC
1. skupina
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončila úspěšně 1 účastnice a 1 účastnice v aktivitě pokračuje
2. skupina
Aktivitu Zaměstnání s dotací řádně ukončily 4 účastnice, 1 účastnice do aktivity nastoupila a pokračuje v ní, 7 účastníků nadále v aktivitě Zaměstnání s dotací pokračuje
Aktivitu Zaměstnání bez dotace řádně ukončila 1 účastnice.
3. skupina
2 účastnice ukončily úspěšně aktivitu Specifická rekvalifikace s osvědčením.
4. skupina
Aktivitu Výuka výpočetní techniky ukončilo řádně s osvědčením 10 účastníků a 3 účastníci ukončili aktivitu bez osvědčení z důvodu nesložení závěrečné zkoušky.
Aktivitu Specifická rekvalifikace řádně s osvědčením ukončilo 9 účastníků, 1 účastnice ukončila aktivitu předčasně z důvodu nemoci a 1 účastnice ukončila aktivitu předčasně z důvodu nástupu do zaměstnání. 10 účastnic nadále v aktivitě pokračuje. 
Aktivitu Praxe u zaměstnavatele ukončil úspěšně s osvědčením 1 účastník.
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončila úspěšně 1 účastnice, 2 účastnice pokračují v aktivitě.
Aktivitu zaměstnání bez dotace ukončila řádně 1 účastnice, 3 účastníci do aktivity nastoupily a nadále v ní pokračují. 
5. skupina
V aktivitě Neprofesní školení pokračuje 34 účastníků.
V aktivitě Zaměstnání bez dotace pokračují 2 účastnice. Jedná se 1x o místo nově vytvořené (B1) a 1x o místo – ostatní (B2).
Plnění cílů celkově:
Cíl 1: do projektu vstoupilo 190 osob
Cíl 2: do aktivit vstoupilo 503 osob
Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 422 osob
Cíl 4: a) 47 osob se zaměstnalo na NVPM, z toho 14 míst bez dotace
        b) 6 osob se zaměstnalo dle typu B2 – ostatní
Cíl 5: 30 osob pokračuje v zaměstnání déle než 3 měsíce
V prosinci ukončili sankčně účast v projektu 2 účastníci.
LISTOPAD
1. skupina
Aktivitu Zaměstnání s dotací řádně ukončili 4 účastníci, 1 účastnice do aktivity Zaměstnání s dotací nastoupila a pokračuje v ní.
2. skupina
Praxi u zaměstnavatele řádně ukončila 1 účastnice.
Aktivitu Zaměstnání s dotací ukončil řádně 1 účastník.
Aktivitu Zaměstnání bez dotace řádně ukončila 1 účastnice.
3. skupina
V aktivitě Specifická rekvalifikace pokračují 2 účastnice.
4. skupina
Aktivitu Bilanční diagnostika řádně ukončily 2 účastnice. Na základě BD byl jedné z účastnic upraven Plán aktivit a druhá účastnice ukončila účast v projektu z vážných důvodů.
Do aktivity Výuka výpočetní techniky nastoupilo 13 účastníků a dále v ní pokračují. 
Do aktivity Specifická rekvalifikace nastoupilo 24 účastníků, 1 účastník aktivitu ukončil z důvodu sankčního vyřazení, 23 účastníků v aktivitě pokračuje.
Do aktivity Praxe u zaměstnavatele nastoupil 1 účastník a dále v ní pokračuje.
5. skupina
Do aktivity Motivační část nastoupilo 36 účastníků. 35 účastníků tuto aktiviru ukončilo řádně s osvědčením, 1 účastnice ukončila aktivitu řádně bez osvědčení, nesplnila 80% docházky.
Do aktivity Neprofesní školní vstoupilo 34 účastníků a nadále v ní pokračují.
Do aktivity Zaměstnání bez dotace vstoupily 2 účastnice. Jedná se o jedno místo nově vytvořené a jedno místo ostatní.
Plnění cílů projektu (celkově):
Cíl 1: do projektu vstoupilo 190 osob
Cíl 2: do aktivit vstoupilo 503 osob
Cíl 3: aktivity úspěšně ukončilo 403 osob
V měsíci listopadu jeden účastník projektu porušil podmínky Dohody o vstupu do projektu. Bez řádné omluvy nechodil do aktivity Specifická rekvalifikace. Na základě tohoto porušení Dohody o vstupu do projektu mu bylo zasláno oznámení o sankčním vyřazení z projektu.
ŘÍJEN
1. skupina
Aktivitu Zaměstnání s dotací řádně ukončili 3 účastníci.
Rekvalifikaci Základy obsluhy dle osnov ECDL Start ukončila 1 účastnice a získala osvědčení.
2. skupina
Specifickou rekvalifikaci řádně ukončily 4 účastnice a získaly osvědčení 
Praxi u zaměstnavatele předčasně ukončila 1 účastnice z důvodu nástupu do zaměstnání.
Do aktivity zaměstnání s dotací nastoupilo 7 osob a dále v ní pokračují, 2 účastníci tuto aktivitu řádně ukončili.
Aktivitu Zaměstnání bez dotace řádně ukončil 1 účastník.
3. skupina
Rekvalifikaci Obsluha osobního počítače řádně ukončili 2 účastníci a získali osvědčení.
Specifickou rekvalifikaci řádně ukončili 4 účastníci, získali osvědčení.
4. skupina
V říjnu ukončilo Neprofesní školení, které bylo zahájeno v předchozím měsíci, 19 osob řádně s osvědčením, 1 účastnice ukončila předčasně z důvodu nástupu do zaměstnání a 1 účastnice ukončila bez osvědčení, nesplnila 80% docházky. 
Dále do aktivity v říjnu nastoupilo a řádně s osvědčením ji ukončilo 22 osob.
Do aktivity Bilanční diagnostika nastoupily 2 účastnice a dále v ní pokračují.
Do aktivity Zaměstnání s dotací nastoupily 2 účastnice a dále v ní pokračují. Do aktivity Zaměstnání bez dotace nastoupila a pokračuje v ní 1 účastnice.
Plnění cílů projektu (celkově):
Cíl 1: do projektu vstoupilo celkem 154 osob
Cíl 2: do jednotlivých aktivit vstoupilo 399 osob
Cíl 3: úspěšně ukončilo aktivity 366 osob
Cíl 4: celkem 44 osob získalo zaměstnání ve formě NVPM (nově vytvořené pracovní místo)
V měsíci říjnu se nevyskytly problémy při realizaci projektu.
Při ukončení účasti v projektu vyplňují účastníci závěrečný dotazník, který je zpětnou vazbou na jejich spokojenost  s účastí v projektu. 
ZÁŘÍ
1.skupina
1 účastnice nastoupila do zaměstnání s dotací a 1 účastník tuto aktivitu řádně ukončil.
Zaměstnání bez dotace předčasně ukončila 1 účastnice.
Praxi u zaměstnavatele předčasně ukončila 1 účastnice a nastoupila do specifické rekvalifikace.
 
2. skupina
11 účastníků řádně ukončilo Specifickou rekvalifikaci, 3 účastníci v ní pokračují a 1 ukončil předčasně z důvodu nástupu do zaměstnání.
Další 2 účastníci do rekvalifikace nastoupili v září, 1 již úspěšně ukončil a druhý v aktivitě pokračuje.
Dvě účastnice projektu nastoupily do Praxe u zaměstnavatele a dále v ní pokračují.
Do zaměstnání s dotací nastoupili 4 účastníci a pokračují, 3 zaměstnání s dotací řádně ukončili. 
2 účastníci řádně ukončili Zaměstnání bez dotace.
 
3. skupina
Ve Specifické rekvalifikaci pokračují 2 účastníci z předchozího období, další 4 do ní nastoupili v září a rovněž v ní pokračují.
Výuku výpočetní techniky ukončili řádně 3 účastníci, další 2 v aktivitě pokračují.
Předčasně ukončil Zaměstnání bez dotace 1 účastník
4. skupina
V září zahájila aktivity již 4. skupina projektu. 47 osob vstoupilo do Motivační části a 46 ji řádně ukončilo, 1 účastnice  neukončila ze zdravotních důvodů.  Následně 21 osob vstoupilo následně do Neprofesního školení a dále pokračují. Do zaměstnání s dotací nastoupila 1 účastnice a pokračuje.
Plnění cílů projektu (celkově):
Cíl 1: do projektu vstoupilo celkem 154 osob
Cíl 2: do jednotlivých aktivit vstoupilo 375 osob
Cíl 3: úspěšně ukončilo aktivity 314 osob
Cíl 4: celkem 34 osob získalo zaměstnání ve formě NVPM (nově vytvořené pracovní místo)
S každým účastníkem projektu probíhají pravidelné individuální konzultace zaměřené především na nalezení vhodného zaměstnání a individuální poradenství při kontaktování zaměstnavatelů.
V průběhu září se nevyskytly žádné problémy s docházkou do aktivit. O některé aktivity projevují účastníci opakovaně větší zájem – např. rekvalifikace Vazba a aranžování květin, Administrativní pracovník, řidič sk. B, Účetnictví a DE s využitím výpočetní techniky.   

SRPEN
1. skupina
11 účastníků řádně ukončilo aktivitu specifické rekvalifikace, 1 účastnice ukončila aktivitu předčasně.

1 účastnice nastoupila do aktivity praxe u zaměstnavatele.

4 účastníci vstoupili do aktivity zaměstnání s dotací, 4 účastníci v této aktivitě pokračují.

2 účastnice řádně ukončily aktivitu zaměstnání bez dotace, 2 účastníci v této aktivitě pokračují.

2. skupina
8 účastníků řádně ukončilo aktivitu Specifická rekvalifikace, 15 účastníků v této aktivitě pokračuje, 1 účastník aktivitu předčasně ukončil.

12 účastníků řádně ukončilo aktivitu Výuka výpočetní techniky, 1 účastník ukončil předčasně.
1 účastník nastoupil do aktivity zaměstnání s dotací a 5 účastníků v této aktivitě pokračuje. 1 účastník tuto aktivitu předčasně ukončil.

2 účastníci nastoupili do aktivity zaměstnání bez dotace (z toho 1 jako OSVČ), 1 účastník v této aktivitě pokračuje.
3. skupina

10 účastníků z okresu Kroměříž ukončilo řádně aktivitu Neprofesní školení včetně job clubu.  V tomto měsíci byly zahájeny v okrese Kroměříž rekvalifikace Základy obsluhy PC dle osnov ECDL Start (nastoupili 3 účastníci), Obsluha osobního počítače (nastoupili 3 účastníci, 1 předčasně ukončil z důvodu nástupu do zaměstnání) a Operátor callcentra (nastoupili  2 účastníci)

Plnění cílů projektu (celkově):

Cíl 1: do projektu vstoupilo celkem 107 osob
Cíl 2: do jednotlivých aktivit vstoupilo 298 osob
Cíl 3: úspěšně ukončilo aktivity 257 osob
Cíl 4: celkem 27 osob získalo zaměstnání ve formě NVPM
ČERVENEC

1. skupina
V měsíci byly ukončeny kurzy Účetnictví včetně daňové evidence, Vazba a aranžování květin v Uherském Hradišti, Prodavačské práce v Kroměříži a Řidičský průkaz skupiny 
B ve Zlíně. 

Někteří účastníci 1. skupiny již ukončili projekt. 3 účastníci nastoupili do zaměstnání 
s dotací.
2. skupina

V tomto měsíci byly zahájeny rekvalifikace Základy obsluhy počítačů, Obsluha počítače dle ECDL start, Účetnictví včetně daňové evidence, Technickoadministrativní pracovník, Mzdové účetnictví, Prodavačské práce, Vazba a aranžování květin, Řidičský průkaz skupiny B.

2 účastníci nastoupili do zaměstnání s dotací a 1 do zaměstnání bez dotace.
3. skupina

12. 7. 2010 byla zahájena Motivační část v okrese Kroměříž. Do této aktivity nastoupilo 11 účastníků. 10 účastníků řádně tuto aktivitu ukončilo.
ČERVEN
1. skupina

Většina účastníků první skupiny stále pokračuje v rekvalifikačních kurzech. V měsíci červnu byl ukončen kurz Výpočetní techniky ECDL Start ve Zlíně a Valašském Meziříčí 
a Obsluha osobního počítače ve Vsetíně. Ukončen byl také kurz Řidičský průkaz skupiny 
B ve Vsetíně a Vazba a aranžování květin v Kroměříži. 9 účastníků je v aktivitě zaměstnání, z toho 2 místa jsou podpořena dotací na mzdu.

 

2. skupina

40 účastníků řádně ukončilo Neprofesní školení a během měsíce července vstoupí 
do Specifických rekvalifikací. Zároveň 5 účastníků nastoupilo v průběhu června 
do zaměstnání, z toho 4 vytvořená pracovní místa jsou podpořena dotací na mzdu

 

KVĚTEN
1. skupina

Účastníci nastoupili do specifických rekvalifikací: Obsluha PC nebo Obsluha PC – ECDL Start; dále pak Skladový logistik, Obchodní zástupce, Prodavačské práce, Vazba 
a aranžování květin, Administrativní pracovník, Účetnictví včetně daňové evidence nebo Řidičské oprávnění skupiny B.

Všichni účastníci rekvalifikačního kurzu Skladový logistik a Obchodní zástupce řádně ukončili, ostatní rekvalifikace stále probíhají. 

2 účastnice nastoupily do zaměstnání bez dotace.

 

2. skupina

V měsíci květnu nastoupilo do projektu 48 účastníků 2. skupiny a to 12 účastníků z každého okresu Zlínského kraje. Všichni řádně ukončili Motivační část.

 

DUBEN
1. skupina

Neprofesní školení bylo zahájeno na přelomu března a dubna v okresech Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště a Vsetín. Do aktivity vstoupilo 45 účastníků a 43 ji řádně ukončilo. V průběhu měsíce dubna se zároveň 3 účastníci zaměstnali z toho jedna účastnice 
na dotované místo.

 

BŘEZEN
1. skupina

Dne 8. 3. 2010 zahájily projekt první skupiny účastníků v Kroměříži, Zlíně a Uherském Hradišti. Ve Vsetíně zahájili projekt první účastníci 10. 3. 2010. Prvními aktivitami je Motivační část a Neprofesní školení včetně Job clubu, které jsou pro účastníky povinné.

Do Motivační části vstoupilo celkově 48 účastníků, z nichž 47 úspěšně tuto aktivitu ukončilo. Jedna účastnice aktivitu předčasně ukončila z důvodu nástupu do zaměstnání.

 

Plnění cílů projektu k 30. 7. 2010:

Cíl č. 1: 107 osob vstoupilo do projektu, což činí 52% z celkového počtu

Cíl č. 2: 289 osob vstoupilo do aktivit, což činí 44% z celkového počtu

Cíl č. 3: 216 osob řádně ukončilo, což činí 54% z celkového počtu

Cíl č. 4: 20 osob vstoupilo do zaměstnání v podobě nově vytvořeného místa, což činí 45% z celkového počtu ke splnění

